

TIMELINE KEGIATAN
PRAKTIKUM TEKNIK PERKERASAN JALAN 2024/2025

No	Item Pekerjaan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Keterangan
		2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Persiapan																										
1	a. Finalisasi Pembagian Kelompok																									Jumlah Praktikan : ... Mahasiswa
	b. Finalisasi Jadwal Praktikum																									Offline
	c. Finalisasi Modul Praktikum																									Offline
Pelatihan Asisten																										
2	a. Simulasi praktikum																									Offline
	b. Pendalaman Materi																									Offline
Pelaksanaan																										
3	a. Briefing																									Online
	b. Praktikum																									Offline
	Bab I (Penetrasi Aspal)																									
	Bab II (Titik Lembek Aspal)																									
	Bab III (Berat Jenis Aspal)																									
	Bab IV (Kehilangan Berat Minyak dan Aspal)																									
	Bab V (Daktalitas)																									
	Bab VI (Analisis Saringan AH & AK)																									
	Bab VII (BJ dan Penyerapan Air Agregat Kasar)																									
	Bab VIII (Keausan Agregat)																									
	Bab IX (Kelekatan Agregat)																									
	Bab X (<i>Hot Mix</i>)																									
	Bab XI (Pemeriksaan Campuran Metode <i>Marshall</i>)																									
c. Finalisasi Laporan dan <i>Post Test</i>																										
Responsi																										
4	a. Rekap Nilai Asisten																									Offline
	b. Dosen																									Offline
	c. Kompilasi Nilai Asisten dan Dosen																									Offline
5	Evaluasi dan Rapat Koordinasi Asisten																									Offline
6	Evaluasi dan Rapat Koordinasi dengan Dosen																									Offline

KETERANGAN :

	RENCANA
	REALISASI
	MINGGU PERKULIAHAN KE-1
	UCPMK TENGAH SEMESTER
	UCPMK AKHIR SEMESTER