



**KORPS ASISTEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Status : Terakreditasi Unggul (No.SK: 0097/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022, Tgl 23 Agustus 2022)

Alamat : Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183,

Telp. 0274-387656 Ext. 251, Fax. 0274-387646, Surel. tekniksipil@umy.ac.id



Timeline Kegiatan Praktikum Statika T.A. 2023/2024

No.	Item Pekerjaan	Februari					Maret				April					Mei				Juni					Juli	Keterangan			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1				
1	Persiapan																												
	a. Finalisasi Pembagian Kelompok		■												■	■													Rencana
	b. Finalisasi Jadwal Praktikum/tugas	■	■												■	■													Realisasi
	c. Finalisasi Modul Praktikum	■	■												■	■													Libur
	d. Penyiapan Materi dan pembuatan video tutorial	■	■	■											■	■													Jumlah Praktikan
																												286	
																												Update 19/02/2024	

No.	Item Pekerjaan	Februari					Maret				April					Mei				Juni					Juli	Keterangan			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1				
2	Pelaksanaan																												
	a. Briefing Praktikum					■									■	■													26 Februari -02 Maret 2024
	b. Materi Simple Beam (Lab Konstruksi)						■								■	■													04-09 Maret 2024
	c. Materi Simple Beam (Lab Komputasi - SAP2000)														■	■													11-16 Maret 2024
	d. Materi Simple Beam Overhang (Lab Komputasi - SAP2000)															■	■												18-23 Maret 2024
	e. Materi Kantilever (Lab Komputasi - SAP2000)																■	■											25-30 Maret 2024
	f. Materi Gerber (Lab Komputasi - SAP2000)																■	■											01-06 April 2024
	g. Materi Portal (Lab Komputasi - SAP2000)																	■	■										22-27 April 2024
	h. Materi Truss Metode Joint (Lab Komputasi - SAP2000)																		■	■									13-18 Mei 2024
	i. Materi Truss Metode Cremona dan Ritter (Lab Komputasi - SAP2000)																			■	■								20-25 Mei 2024
	k. Materi Garis Pengaruh (Lab Komputasi - SAP2000)																				■	■							27 Mei-01 Juni 2024
l. Finalisasi Laporan Akhir/ Evaluasi																					■	■						03-08 Juni 2024	

